Утверждаю:
Директор ООО "СЗ"Лидер"
_____ /Мишуков В.В./

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.1 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары

№ №	Наименование работ	2020 г.		2021 г.									
		ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
	Жилой дом поз.1												
	Общестроительные работы												
	Выше отметки 0.000												
1	Монолитный каркас	монолит.каркас											
2	Кладка стен наружных, внутренних	кладка											
3	Кладка перегородок	кладка перегородок											
4	Кровля					кровля							
5	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)					лифты							
6	Окна			окна									
7	Двери						двери						
8	Отделочные работы						отделочные работы						
9	Полы (стяжка)							стяжка					
	Внутренние инженерные сети												
1	Водопровод + Водомерный узел					водопровод, водомерный узел							
2	Канализация					канализация							
15													
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций					тепл.пункт, разводка коммуник.							
17													
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)						вентиляция						
5	Автоматическое пожаротушение								авт.пожаротуш.				
6	Сети связи (ПС, диспечиризация лифтов)								сети связи				
7	Электроосвещение				электроосвещение								
8	Молниезащита							молниезащита					
9	Слаботочные сети (телефон.телевиден.радио)				слаботочные сети								
	Наружные сети												
1	Ливневая канализация					Ливневая канализация							
2	Ливневка (перенос)							Ливневка (перенос)					
3	Канализация хоз.бытовая							Канализация хоз.быт.					
4	Водопровод						водопровод						
5	Тепловая сеть							теп.сеть					
6	Подстанция КТП 100/6/0,4 (ТП-29)						КТП						
7	Электроснабжение и освещение							электроснаб.					
8	Пристенный дренаж												
	Благоустройство												
1	Малые формы											малые формы	
2	Озеленение									озеленение			
3	Покрытие дорог и площадок								покрытие дорог				